



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

\*\*\*\*\*

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου  
Ταχ. Δ/ση: Χρ. Σακάρη 15  
66200 Προσοτσάνη  
Τηλ.: 2522350130  
Τηλεμοιότυπος: 2522023333  
e-mail: grammateia\_ds@prosotsani.gr

Προσοτσάνη : 09.11.2015

Αριθ.Πρωτ.:18072

ΠΡΟΣ :

- 1) Δήμαρχο Προσοτσάνης,
- 2) Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
- 3) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
- 4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
- 5) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
- 6) Δ/ση & Τμήματα Δήμου  
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 9<sup>η</sup> του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 να προσέλθετε σε [15<sup>η</sup>] συνεδρίαση «ΕΚΤΑΚΤΗ», του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

| α/α θέματος | Θέματα                                                                                                                                                                                                                                           | ΥΠΗΡΕΣΙΑ            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1ο.Θέμα     | Χορήγηση 3ης παράταξης συμβατικής προθεσμίας του έργου "Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό MIS 357306" | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ        |
| 2ο.Θέμα     | ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                                                                          | ΓΡΑΦΕΙΟ<br>ΔΗΜΑΡΧΟΥ |



Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ντεμίρης Αθανάσιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**

**Ημερομηνία: 09/11/2015**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Ταχ.Δ/νση:** Χρ. Σακάρη 15  
**Ταχ. Κωδ :** 66200  
**Τηλέφωνο:** 25223-50111  
**Πληροφ:** Μ. Καρακασίδου

**ΠΡΟΣ :** Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΚΟΙΝ:** Αντιδήμαρχο Προσοτσάνης  
Μιχαηλίδη Κων/νο

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό MIS 357306"**

**Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ . 17347/26-10-2015 έγγραφο τις ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ.**

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε το ανωτέρω θέμα στα εντός ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 30-10-2015.

Στις 12/8/2015 με αριθμ. πρωτ.: 13144 αποστείλαμε στην ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τον 1ο Α.Π.Ε. και στις 26-10-2015 με αριθμ. πρωτ 17347 η διαχειριστική αρχή απέστειλε την σύμφωνη γνώμη της για το ανωτέρω θέμα.

Επειδή η συμβατική προθεσμία λήγει σύμφωνα με την 221/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Προσοτσάνης στις 10-11-2015 και επειδή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκριθείσες εργασίες του 1ου ΑΠΕ παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως και τις 10/12/2015 δηλαδή παράταση προθεσμίας ενός μήνα με αναθεώρηση.

Συνημμένα: :

1) το με αριθμ. 17347/26-10-2015 έγγραφο τις ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης

2)

Η Προϊσταμένη Δ/νσης  
τεχνικών υπηρεσιών

Δεληγιαννίδου Δέσποινα  
Πολιτικός Μηχανικός